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! u programme

* Le vocabulaire du reemploi

* Chaine de valeur du réemploi

* Le diagnhostic PEMD

* Chantiers propices

* Comment se faire accompagner ?

* Combien ca coute ? Retours d'expérience

* Bilan et valorisation

* Synthese - calendrier des actions de la MOA



- ocabulaire ’

- Il s’agit d’utiliser de nouveau des mobiliers, matériaux et produits de

construction, dont on n’a plus Uutilité, pour un usage identique a celui pour
lequel ils avaient été concus (réemploi) ou pour un nouvel usage

(réutilisation).
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ocabulaire '

Scénario 1:
Conservation et -
réemploi sur site Scenario 2:
e Réemploi hors site
vers les chantiers et filiéres locales
| \
" \
Réemploi
FILIERES ex-sitU
LOCALES DE
REEMPLOI &
CHANTIERS DU
TERRITOIRE
Scénario 3 :
Approvisionnement extérieur
en réemploi

aupres des chantiers et filiéres locales

Source : Murmur réemploi



haine de valeur du réemploi -
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~Diagnostic PEMD

Typologie de projets
cibles

Batiment > 1000 m?
Batiment agricole, industriel ou commercial avec substance dangereuse

Critéres de travaux

Déconstruction
Rénovation significative (>50% de 2 éléments parmi plancher, cloisons, huisseries, sanitaire / plomberie,
électrique, chauffage)

Prérequis Plans, métrés, historiques de travaux, informations sur Uopération
Diagnostics amiante, plomb, etc.
Programme de travaux, plans du projet, etc.
DOE si possible

Livrables CERFA Nn° 16287*01 prévisionnel & CERFA n° 16288*01 en fin de chantier

Rapport de diagnostic : synthese, filieres, réemploi, etc.
Fiches ressources, Diagnostic des filieres,
Reportage photo, grille d’inventaire, repérage sur plan, etc.




Taille

Budget

Calendrier

Pertinence
du réemploi

Petits chantiers de

réhabilitation ou rénovation

Court-moyen terme (<6 mois)

H

® Propice pour de la dépose

soignée sur des matériaux du
2™ gauvre (meubles, cloisons
démontables, équipements
sanitaires) et du réemploi in situ
La taille limitée de ces chantiers
facilite 'approvisionnement
extérieur en matériaux
réemployés

Attention a I'anticipation du
stockage sur place ou
plateformes proches

sur un petit chantier c’est facile
d'approvisionner de petites
quantités issues du reemploi !

dentifier un chantier pro

Réhabilitation lourde,
transformation

Moyen-long terme (6 mois-2 ans)

® Lalongueur de ces projets est
propice pour intégrer le
réemploi dans les budgets et
planning

@ La réhabilitation de batiments
anciens permet de valoriser des
matériaux en bon état : métaux,
charpentes, éléments en pierre

© Le réemploi peut étre
particuliérement valorisé dans
le cadre de normes
environnementales ou de
certification (type BREEAM)

sur des batiments historiques on peut
mettre en valeur des matériaux de

qualité en profitant du temps long du
projet pour bien anticiper les choses

ice

Déconstruction sélective,
démolition

Court-moyen terme (3-9 mois)

M

® Ladépose soignée est
particuliérement pertinente ici
pour valoriser des matériaux
tels que les briques, les pierres,
les métaux ou méme les
équipements (fenétres, portes)
Attention a I'anticipation du
stockage pour du réemploi ex
situ, anticiper les plateformes
dédiées a proximité

les matériaux inertes sont
pondéreux et représentent
une belle opportunite

d'amélioration de impact
environnemental de
l'opération

Construction neuve avec

objectifs environnementaux

Grand

Long terme (plus de 2 ans)

M

La réutilisation de matériaux
permet de de réduire
significativement 'empreinte
carbone du chantier

Ces projets, notamment dans le
cadre de certifications
environnementales (comme
HQE, BREEAM), sont des
opportunités idéales pour
intégrer une démarche de
réemploi

on peut facilement aller P
chercher des certifications
et labels en intégrant des
I“OTP.F-IOLJJ( bas-carbone

Source : Réemploi mode d’emploi — Guide pratique a destination des MOA
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https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf
https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf
https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf

‘faire accompagner et connaitre les acteurs
- locaux

Criteres pour mesurer |'aptitude des candidats :
— Des expériences préalables, non restreintes
MUt SQURCES Sk au réeemploi, qui démontrent une capacité a

IESABTECISIEC S étre créatif et a s'adapter aux circonstances

— Une sensibilité a la question

Fournisseurs Plsstormes environnementale
i "‘"ée""’“A“g""’“ — La qualité architecturale générale des
références présentées
o ACTEURS  ssew  POLITIQUES — La participation a des formations, des
a0 B ateliers ou des projets de recherche liés
au sujet du réemploi
de déconstruction réemploi

Source : CAUE 31 - Guide réemploi matériaux de construction 10



https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/guide-reemploi-des-materiaux-de-construction
https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/guide-reemploi-des-materiaux-de-construction
https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/guide-reemploi-des-materiaux-de-construction

elles straté

ies pour mes marchés?

MARCHE INDEPENDANT MARCHE ALLOTI MARCHE GLOBAL

pour le
curage sélectlf et la dépose
soignée

@ Pas de co-activité sur le chantier
Iransparence et maitrise des colts
Périmétre de prestations cadré
Maitrise du planning

@ Administration et rédaction d'un
marché supplémentaire
Besoin d'anticipation sur le
calendrier de la consultation

ESI mandataire ou co-traitante

Pertinent sur une opération
en-dessous des seuils de marchés
publics

Pertinent sur une opération avec
des flux spécifiques de matériaux
et des objectifs de réemploi élevés

Rare : opérations sous seuil

La dépose et le curage sélectif
sont un ‘ique au sein du

marché de travaux

@ Possibilité déviter la co-activité
Possibilité de mutualiser les moyens
avec la oules autres entreprises
Maitrise des codts et du planning

@ Administration et rédaction d'un lot
supplémentaire

ESI mandataire ou co-fraitante ESI co-traitante ou

Pertinent sur une opération en
marché public/mise en
concurrence

Pertinent sur une opération avec
des flux spécifiques de matériaux
et des objectifs de réemploi élevés

La dépose et le curage sélectif
sont

© Possibilité de mutualiser les moyens
techniques des differents
prestataires de la déconstruction

(- Moins de visibilité sur les colts des
prestations
Effort de délimitation de
prestations nécessaire entre le
mandataire et I'tl de dépose

Pertinent sur une opération en
marché public/mise en
concurrence

Pertinent sur une opération avec un
grand volume de matériaux ou des

flux spécifiques de matériaux

La dépose et le curage sélectif
sont intégrés dans un

© Un marché unique avec toutes les
entreprises

@ Pas de visibilité sur les colts et les
limites de prestations
Des prix contrélés par l'entreprise
mandataire
Peu de flexibilité dorganisation des
prestations

ESI

Pertinent sur une opération en
marché public/mise en
concurrence

Pertinent sur une opération avec
des entreprises mandataires
sensibilisées

La plupart des opérations d’Icade

ESI: Entreprise Sociale Inclusive - les entreprises de déconstruction du réseau Sequndo par exemple

La plupart des opérations de LPI

1l

Source : Réemploi mode d’emploi — Guide pratique a destination des MOA
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https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf
https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf
https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf

Vmblen a colte ? Retours d'expérience

Rennes Métropole : accord-cadre AMO réemploi depuis novembre 2024. A
destination des services de Rennes Métropole, ville de Rennes et des
communes de la métropole (a partir de 2026).

Objectifs

Promouvoir le réemploi sur ’'ensemble du territoire métropolitain en
proposant:

o une méthodologie commune,

o un suivi global des projets,

o des "points d’arrét annuels" pour analyser et améliorer les pratiques.

12



! ombien ca colte ? Retours dexpérience

* Titulaire du marcheé : Murmur Réemploi
 Durée: 3 ans
* Montant: 200 000€

Conservation et

réemploi sur site Scenario £

Réemploi hors site

FILIERES
LOCALES DE

REEMPLOI &

CHANTIERS DU
TERRITOIRE

Approvisionnement extérieur
en réemploi

Source : Murmur réemploi
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Analyse d’opportunite

Diagnostic PEMD

AMO deconstruction

AMO intégration

Suivi de chantier

Rapport de synthese
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! ombien ca colte ? Retours d'expérience

Type de chantier

Surfaces

‘Mission

Montant HT

Construction d'un local
réemploi et de locaux
sociaux en déchetterie

100m? locaux réemploi
20m? réemploi matériau
15m? locaux sociaux

Elaboration stratégie réemploi avec
la MOe
Rédaction DCE

vis technique consultation
Suivi de chantier + recherche de
matériaux

Travaux : 540 000€
AMO : 6800€

Réhabilitation d'un
groupe scolaire

2000m?

Diagnostic PEMD
Elaboration stratégie réemploi avec
la MOe interne

édaction DCE

vis technique consultation

uivi de chantier

Travaux: 5 000
000€

AMO : 24 O00€
Dont PEMD 5640€

14




Bilan et valorisation Prammngs
\1§ Menuiseries et blocs-portes int
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= Les tips en plus: < - _—
. les données
1 Vente sur chantier comme axe de
communication Exploiter les
données 9 REX
J Clauses formation pour assurer la 0 Analyser
montée en compétences 'ei‘j?”"ées



~Qynthése

ACTIONS CLES DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

Lever les freins rapides au
réemploi en amont : accord de
principe du client et enveloppe
budgétaire compatible

Identifier la ressource référente
réemploi : en interne MOA, au sein
du groupement MOE ou via un
AMO spécialisé

Etablir un diagnostic PEMD
et/ou ressources juste apreés les
diagnostics amiante et plomb

Commencer le sourcing de
matériaux a réemployer
(approvisionnement extérieur)

Commencer a chercher un
espace de stockage et anticiper
la logistique

Intégrer des clauses réemploi et
définir des objectifs précis dans
les documents contractuels

Vérifier les contraintes
réglementaires et assurancielles

Définir les objectifs de réemploi
et les indicateurs a suivre pour
valider les bilans post-chantiers

& >

Dés le Avant la
lancement conception
du projet
Dés que I'on sait qu'il Avant la
y oura du réemploi conception
sur le projet
Aprés les diag Avant la
amiante plomb conception
Aprés le diog PEMD Exiger un sourcing précoce des matérioux Le sourcing doit étre sécurisé
/ ressources réemployés dans la mission de I'AMO dés la fin de la phase
réemploi, MOE ou entreprises consultation
Aprés le diag PEMD La logistique a été anticipée
/ ressources avant le démarrage du
chantier
Définir les objectifs Intégrer des clouses Intégrer le réemploi dans
de lo MOE réemplois dans les DCE les critéres d'attribution
des marchés

Impliquer le bureau de contréle et les
assureurs dés la conception

Dés qu'un nouvel acteur rejoint le projet, cadrer ses roles
et responsabilités, notamment sur le suivi et la tragabilité

Valider les RETEX et les rapports
produits par la MOE ou 'AMO réemploi

Source : Réemploi mode d’emploi — Guide pratique a destination des MOA
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https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf
https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf
https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf

q essources ’

e Ressource : Note du bon usage du PEMD (SPREC)
e Reemploi mode d’emploi — Guide pratique a destination des MOA

* IMOA Fiches pratiques par Bellastock/Ginger

e CAUE 31 - Guide réeemploi matériaux de construction

17


https://sprec.fr/2025/03/05/note-du-bon-usage-du-diagnostic-pemd/https://sprec.fr/2025/03/05/note-du-bon-usage-du-diagnostic-pemd/
https://sprec.fr/2025/03/05/note-du-bon-usage-du-diagnostic-pemd/https://sprec.fr/2025/03/05/note-du-bon-usage-du-diagnostic-pemd/
https://sprec.fr/2025/03/05/note-du-bon-usage-du-diagnostic-pemd/https://sprec.fr/2025/03/05/note-du-bon-usage-du-diagnostic-pemd/
https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf
https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf
https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf
https://laposteimmobilier.fr/sites/default/files/inline-files/GuidePratiqueDuReemploi.pdf
https://institut-imoa.org/IMG/pdf/imoa_livrable_guide.pdf
https://institut-imoa.org/IMG/pdf/imoa_livrable_guide.pdf
https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/guide-reemploi-des-materiaux-de-construction
https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/guide-reemploi-des-materiaux-de-construction
https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/guide-reemploi-des-materiaux-de-construction
https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/guide-reemploi-des-materiaux-de-construction

ontacts

Frantz Daniaud — Formateur-consultant
Noria Formation
reemploi@noria-formation.org
0767700660

INNOVATION FILIERES ECONOMIE
CIRCULAIRE

Gurvan Le Crom - Chargé de mission
economie circulaire Rennes
Métropole

g lecrom@rennesmetropole.fr

0662576155
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http://reemploi@noria-formation.org
http://reemploi@noria-formation.org
http://reemploi@noria-formation.org
mailto:g.lecrom@rennesmetropole.fr
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